       Република Србија
       СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ








       ''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

  
Број: 03-I/14-582
        Дана 31.05.2019. године.

           Горња Топоница, Ниш
На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и бр.68/2015), као и овлашћења из чл. 23. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице доноси 

О Д Л У К У

о измени током трајања уговора о јавној набавци

Подаци о наручиоцу:

	Назив наручиоца
	Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш

	Седиште и адреса 
	Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница,  Ниш 

	Електронска пошта
	pravna@spbtoponica.rs

	Интернет страница:
	spbtoponica.rs

	Шифра делатности
	86.10

	Рачун 
	840-578661-57

	Порески иденфикациони број (ПИБ)
	100619187

	Матични број
	07185367


Врста Наручиоца: Установа
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: 
Израда фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње, редни број јавне набавке 30/2018

Место извршења: Просторије наручиоца, у седишту Наручиоца, на две одвојене зграде, односно одељења.
Назив и ознака из општег речника набавки - 45000000 - Грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 
Укупна цена без ПДВ-а: 3.385.100,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 4.062.120,00 динара

Измењена вредност уговора: 
Укупна цена без ПДВ-а: 3.488.442,40 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 4.186.130,88 динара

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа  у којима се налази основ за измену: 
Конкурсном документацијом бр. 03-I/14-412 од 22.05.2018.године, објављеном на Порталу јавних набавки у оквиру поступка јавне набавке радова Израда фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње, редни број јавне набавке 30/2018 за Наручиоца Специјалну болницу за психијатријске болести "Горња Топоница" је на страни 36. у делу Модел уговора о јавној набавци предвиђена могућност постојања вишкова радова и у складу са тим дефинисана је следећа одредба: 

"Члан 3.
Плаћање радова Инвеститор ће извршити уплатом Извођачу радова у року од _____ дана од дана испостављања ситуација а коначно обрачунату цену Инвеститор је дужан исплатити Извођачу у року од _________дана  од дана примопредаје радова.


Извођач радова фактурисаће извршене радове путем привремених и окончаних ситуације оверених од стране надзорног органа.

У случају појаве вишкова радова, дефинисаних Посебним узансама о грађењу,  Извођач је обавезан да одмах обавести Надзорни орган и Инвеститора.


Евентуалне вишкове радова, Извођач ће извести тек по прибављању писмене сагласности од стране Инвеститора и Надзорног органа, у супротном Наручилац неће прихватати фактуре за наведене вишкове.


Вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из грађевинске књиге уз примену јединичних цена из понуде Извођача."
Уговор са изабраним понуђачем, односно Извођачем радова СК Инжењеринг, Бабушница, ул. Стевана Синђелића бр.6, матични број 63902055, ПИБ 109070844, број текућег рачуна 325-9500700040950-50 код ОТП банке, које заступа Славољуб Костић, уговор бр. 03-I/14-511 од 27.06.2018.године, анексиран је услед промене правне форме Извођача радова. 
Анексом бр. 03-I/14-697 од 05.09.2018. измењена је правна форма Извођача, тако да је правни следбеник претходног извођача  СК МОНТИНЖЕЊЕРИНГ, Грађевинско предузеће за изградњу и пројектовање, доо, Бабушница, ул. Стевана Синђелића бр.6, матични број 21413577, ПИБ 111011518, број текућег рачуна 325-9500700043049-58 код ОТП банке, које заступа Славољуб Костић.
У току реализације уговора ( и анекса уговора) било је неопходно да се изврши вишак радова. У складу са правилима струке,о чему су благовремено обавештени Надзорни орган и Руководилац послова инвестиционог / техничког одржавања Болнице, а што је све унето у грађевински дневник који се води за предметну набавку, било је неопходно да се изврши више радова него што је уговором предвиђено.

За уговор закључен за Израду фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње, редни број јавне набавке 30/2018 неопходно је извршити вишак радова у динарском износу од 103.342,40 динара без ПДВ-а.
Ово повећање вредности уговора је у складу са одредбама чл. 115. Закона о јавним набавкама, јер не прелази 5% укупне вредности уговора.
Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице, и доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чл. 115. ст.5 ЗЈН. 
Израдила Ана Ђелић Здравковић
Контролисала: Јелена Живковић Божић
В.Д. ДИРЕКТОРА  БОЛНИЦЕ
___________________________

                                                                                              др Милан Станојковић
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